

**Отчет о ходе реализации проекта «500+»
(на 15.06.23 г.)**

1. ШНОР и их кураторы работают в информационной системе Мониторинга электронных должных карт (далее - ИС МЭДК): загружают концептуальные документы и мероприятия первого этапа.
2. Проводятся обучающие семинары для директоров ШНОР и их кураторов по вопросам содержания концептуальных документов проекта, составляемых ШНОР и их кураторами и по вопросам работы в ИС МЭДК. (отдел по управлению проектами)
3. Оказана методическая помощь участникам проекта: разработаны образцы концептуальных документов: концепция программы развития школы, среднесрочная программа, антирисковая программа, (отдел по управлению проектами)
4. На сайтах муниципальных органов управления образованием, ШНОР и сайтах их кураторов открыты разделы, посвященные проекту: в них размещены концептуальные документы проекта, отчеты по мероприятиям проекта.
5. Директора ШНОР и их кураторы приняли активное участие в анкетировании, проводимом ФИС ОКО с 25 мая по 4 июня (по данным ФИС ОКО, в Хасавюртовском районе участвовало директоров ШНОР - 100%, кураторов ШНОР - 100% при максимальном проценте участия, определенном ФИС ОКО, - 81%).
6. Кураторами ШНОР разработаны школьные «дорожные карты» по реализации проекта.
7. эффективности взаимодействия» (отдел по управлению проектами, кафедра психологии и педагогики)
8. Ведется работа по созданию муниципального консультационного центра (МЦК): подготовлены проекты приказов о создании МКЦ, разработано положение МКЦ. В помощь МОУО готовится «дорожная карта» по организации деятельности МКЦ.
9. Сдан отчет региональному куратору проекта о ходе реализации мероприятий муниципальной «дорожной карты».