

Муниципальный план-график (дорожная карта) мероприятий введения и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях МО «Хасавюртовский район»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
1.	Назначение муниципального оператора, координирующего вопросы введения обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне	Март 2023	ИМЦ	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Актуализация Деятельности муниципального координационного совета, координирующего введение ФГОС СОО в МО «Хасавюртовский район»	Март 2023	ИМЦ	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению деятельности школ по введению ФГОС СОО	Март, апрель 2023	ИМЦ	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации Составлен перечень дефицитов при введении ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
4	Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Март, апрель 2023	ИМЦ	Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координационного совета с общеобразовательными учреждениями

5.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Март, апрель 2023	ИМЦ	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
6.	Организация участия педагогического сообщества МО «Хасавюртовский район» в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)	Март, апрель, май 2023	ИМЦ	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
7.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	март 2023	ИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль готовности (на всех уровнях) к введению обновленного ФГОС
8.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023	ИМЦ	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям

II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1.	Формирование муниципального, школьных планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Март 2023	ИМЦ	Синхронизированы процессы управления на всех уровнях
2.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март, апрель 2023	ИМЦ	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями Хасавюртовского района

III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

1.	Активизация работы муниципальных и школьных учебно- методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	Март, апрель 2023	ИМЦ	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
2.	Организация и проведение районных семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Март – апрель 2023	ИМЦ	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	Март – декабрь 2023	ИМЦ	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
4.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций	май – июнь 2023	ИМЦ	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО
5.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь – декабрь 2023	ИМЦ	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
6.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	ИМЦ	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
7.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по плану	ИМЦ	Достигнуто повышение качества образования

8.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	ИМЦ	школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
----	---	-----------	-----	---

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

1.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием руководителей, педагогов по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	март-май2023	ИМЦ	Синхронизированы процессы обучения педагогических управленческих команд
2.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – май 2023	ИМЦ	

V. Мониторинг готовности ОО к введению обновленных ФГОС среднего общего образования

1.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС	Март 2023	ИМЦ	Составлен перечень образовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО
2.	Проведение индивидуальных собеседований по итогам готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО	Март 2023	ИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС

3.	Организация контрольных экспертных выездов в ОО на основе рискориентированной модели, с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	Май 2023	ИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС. Оказана помощь муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленного ФГОС СОО
26.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	ИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленного ФГОС СОО
<i>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
27.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях МО «Хасавюртовский район»	ежемесячно	ИМЦ	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО