

**Дорожная карта «Муниципального опорного центра дополнительного образования» МО «Хасавюртовский район»
на 2023- 2024 учебный год**

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1. Мероприятия по обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)			
1.1.	Согласование плана работы МОЦ с управлением образования МО «Хасавюртовский район».	до 31.05.2024	Кабардиев К.А., начальник УО Гусенаджиева С.М. руководитель МОЦ
1.2.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ.	до 31.09.2023	Гусенаджиева С.М. руководитель МОЦ
1.3.	Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ.	в течение года	Гусенаджиева С.М.
1.4.	Разработка должностных инструкций специалистов МОЦ.	по востребованности	Гусенаджиева С.М.
1.5.	Организационно-методическое, консультирование, экспертное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.	в течение года	Гусенаджиева С.М. руководитель МОЦ
1.6.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте МКУ «Управления образования», социальных сетях.	в течение года	Ибрагимова Б.Х. методист ИМЦ, Гусенаджиева С.М. руководитель МОЦ
1.7.	Подготовка отчета деятельности МОЦ по внедрению муниципальной целевой модели развития системы дополнительного образования детей.	По 25 число каждого месяца	Гусенаджиева С.М. руководитель МОЦ
1.8.	Проведение мониторинга удовлетворенности детей и родителей дополнительным образованием детей в МО «Хасавюртовский район »	Сентябрь-ноябрь	Ибрагимова Б.Х. методист ИМЦ, Гусенаджиева С.М.

			руководитель МОЦ
2. Мероприятия по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических ресурсов образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта, и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования МО «Хасавюртовский район» Республики Дагестан			
2.1.	Разработка и утверждение программы по использованию имеющихся ресурсов, созданию и развитию новых инфраструктурных и материально-технических ресурсов (по итогам инвентаризации инфраструктурных, материально-технических ресурсов образовательных организаций).	в течение одного месяца после получения результатов	Гусенаджиева С.М. руководитель МОЦ
3. Мероприятия по работе в ЕИС «Навигатор дополнительного образования детей республики Дагестан» по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации функциональным требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы соответствующие запросам и уровню подготовки детей			
3.1.	Консультирование специалистов, ответственных за мероприятия по внедрению общедоступного навигатора, руководителей и специалистов организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.	в течение года	Гусенаджиева С.М. руководитель МОЦ,
3.2.	Проведение комплекса мероприятий по достижению охвата детей дополнительным образованием: - организация и проведение совещания (с помощью дистанционных технологий) с руководителями и педагогическими работниками ОУ, ответственными за организацию ДО, по теме: «Мероприятия, по достижению охвата детей дополнительным образованием»; - создание инициативных групп по развитию дополнительного образования в ОУ; - мониторинг в ОУ интересов и потребностей учащихся; - проведение мониторинга кадрового	в течение года	Ибрагимова Б.Х. Конакбиева С.Г. методисты ИМЦ, Гусенаджиева С.М. Руководители ОУ, педагогические работники ОУ

	состава, реализующего дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в ОУ; - выявление, диссеминация и внедрение лучших практик; - обеспечение наполняемости сайтов ОУ и Навигатора МО «Хасавюртовский район» о направлениях дополнительного образования; - организация пиар-кампании в средствах массовой информации и на родительских собраниях по освещению деятельности организации дополнительного образования; - открытие новых кружков и секций; - реализация мероприятий сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей; - модернизация дополнительных образовательных программ		
3.3.	Разработка и размещение в ЕИС «Навигатор» не менее 5 дополнительных общеобразовательных программ и курсов: краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Палитра творчества»; краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности «Юный краевед»; краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа технической направленности «Юный робототехник»; краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Я - всезнайка» «Скорочтение», «Скорописание»; краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Наука с интересом».	по запросу	Руководители ОУ, педагогические работники ОУ
4. Мероприятия по внедрению и распространению			

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей (по отдельному графику)			
4.1.	Выполнение шагов «дорожной карты» по внедрению и распространению системы ПФДОД в МО «Хасавюртовский район»	в течение года	Гусенаджиева С.М.
4.2.	Разработка критериев отнесения дополнительных общеобразовательных программ к социально значимым и подготовка реестра муниципальных общественно значимых дополнительных общеобразовательных программ	25.09.2023	Гусенаджиева С.М. руководитель МОЦ, Руководители ОУ, педагогические работники ОУ
4.3.	Формирование муниципальной системы первичной экспертизы программ ПФДОД	в течение года	Гусенаджиева С.М. руководитель МОЦ, Руководители ОУ.
4.4	Направление общественных экспертов, не менее 3-х представителей муниципалитета (корректировка списков действующих экспертов) для проведения сертификации дополнительных общеобразовательных программ	18.01.2024	Ибрагимова Б.Х. Конакбиева С.Г. методисты ИМЦ, Гусенаджиева С.М. руководитель МОЦ, Руководители ОУ, педагогические работники ОУ
5. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ			
5.1.	Участие в мероприятиях РМЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства	по графику РМЦ	Гусенаджиева С.М. руководитель

	руководителей и специалистов муниципальных опорных центров		МОЦ,
5.2.	Организация и проведение муниципальных этапов регионального конкурса педагогического мастерства: педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»	в соответствии с положением о конкурсах	Гусенаджиева С.М. руководитель МОЦ
5.4.	Проведение семинаров, вебинаров, методических объединений для специалистов организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы: организация и проведение вебинара для руководителей и педагогических работников, курирующих работу по организации дополнительного образования в учреждениях дошкольного образования по теме: «Навигатор дополнительного образования МО «Хасавюртовский район»: знакомство с системой»; - организация и проведение вебера для педагогических работников, курирующих работу по организации дополнительного образования в учреждениях дошкольного образования по теме: «Внесение информации об ОУ в Навигатор дополнительного образования МО «Хасавюртовский район»; практико-ориентированный вебинаров для руководителей и педагогических работников, курирующих работу по организации дополнительного образования в ООУ, по наиболее проблемным вопросам работы в дополнительном образовании.	по графику и по требованию	Гусенаджиева С.М. руководитель МОЦ,
5.5.	Сопровождение, развитие и совершенствование профессионального мастерства руководящих и педагогических кадров муниципальной системы дополнительного образования детей	в течение года	Ибрагимова Б.Х. Конакбиева С.Г, методисты ИМЦ, Гусенаджиева С.М.
5.6	Формирование муниципальной системы поддержки института наставничества.	в течение года	Ибрагимова Б.Х. Конакбиева С.Г., методисты ИМЦ, Гусенаджиева

			С.М.
<i>б. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечение в реализацию образовательных программ образовательных учреждений всех типов</i>			
6.1.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме (с наличием договоров о сетевой форме с разными типами организаций):	по запросу до 01.09.2023	Гусенаджиева С.М. руководитель МОЦ, Руководители ОУ, педагогические работники ОУ
<i>7.Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом районных особенностей МО «Хасавюртовский район », соответствующего уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)</i>			
7.1.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ (курсов), реализуемых по всем направленностям дополнительного образования (кроме физкультурно - - спортивной): краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Палитра творчества»; краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности «Юный краевед»; краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа технической направленности «Юный робототехник»; краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Я - всезнайка», «Скорочтение», «Скорописание»; краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Наука с интересом».	по запросу до 01.09.2023	Гусенаджиева С.М. руководитель МОЦ, Руководители ОУ, педагогические работники ОУ
7.2.	Разработка моделей развития	по запросу	Ибрагимова Б.Х.

	доступности муниципальной системы дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе: - работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации: Формирование системы мероприятий и конкурсов для детей, находящихся в ТЖС, в годовом плане конкурсных мероприятий и иных мероприятий для обучающихся в системе ДОД; Разработка и реализация образовательной программы по организации летнего отдыха на базах образовательных учреждений для детей, находящихся в ТЖС и не посещающих лагерь дневного пребывания - работа с детьми-инвалидами и детей с ОВЗ: Организация участия в областных конкурсах изобразительного и декоративно - прикладного искусства для детей с ограниченными возможностями здоровья. Внедрение адаптированных ДОП по направлениям	в течение года	Конакбиева С.Г., методисты ИМЦ, Гусенаджиева С.М. руководитель МОЦ, Руководители ОУ, педагогические работники ОУ
7.3	Проведение заочных школ, профильных смен, лагерей, сезонных школ для мотивированных детей организация и проведение кадровых школ, по направлениям «Игротехник», «Разработчик образовательных программ»; Разработка и реализация образовательной программы по организации летнего отдыха для сезонной школы по программам социально-гуманитарной направленности для мотивированных школьников.	летний период	Гусенаджиева С.М. руководитель МОЦ,
7.4.	Организация мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного образования детей: Актуализация на сайтах ОУ памяток и инструкций по просвещению родителей в области дополнительного образования	в течение года	Гусенаджиева С.М. руководитель МОЦ, Руководители ОУ,

	детей Обсуждение вопроса регистрации личных кабинетов на родительских собраниях в ОУ; Оформление в УДОД и ООУ информационных стендов для родителей «Навигатор дополнительного образования детей МО «Хасавюртовский район»; Проведение в образовательных учреждениях «Часа регистрации в Навигаторе» для оказания консультационной помощи родителям.		педагогические работники ОУ
Мероприятия по увеличению охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет			
	Обеспечение получения сертификатов дополнительного образования детьми в возрасте от 5 до 18 лет (100%)	до 15.09.2023	
2	Получение лицензии на право осуществления образовательной деятельности на оказание услуг дополнительного образования детей и взрослых	до 31.12.2023	Руководитель МОЦ, Руководители ОО, ДОУ
3	Внесение изменения в штатное расписание образовательных организаций ставок педагога дополнительного образования в рамках установленного фонда	до 01.09.2023 (по факту получения лицензии на оказание услуг дополнительного образования детей и взрослых)	Руководители ОО, ДОУ
4	Аттестация педагогов как педагогов дополнительного образования. Повышение квалификации педагогов, участие в семинарах, вебинарах по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических и управленческих кадров организации. Перепрофилирование педагогов.	до 31.12.2023 (по факту получения лицензии на право оказания услуг дополнительного образования детей и взрослых)	Руководители ОО, ДОУ, ДОП
5	Разработка и реализация краткосрочных	до	Руководители

	дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ организациями, имеющими лицензию на оказание услуг дополнительного образования детей и взрослых	31.12.2023 г.	ОО, ДОУ, ДОП
6	Разработка и реализация программ дополнительного образования в дистанционной, сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов		Руководители ОО, ДОУ, ДОП
7	Разработка и реализация образовательных общеразвивающих программ дополнительного образования в рамках мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей.	Каникулярный период	Руководители ОО, ДОУ, ДОП
8	Разработка и реализация очно-заочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с применением дистанционных технологий по направленностям «РДДМ», «Юнармия»	с 1.09. по 1.10.2023	Руководители ОО, ДОУ, ДОП
9	Включение в Региональный навигатор образовательных организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности на оказание услуг дополнительного образования детей и взрослых	до 10.09.2023	Руководители ОО, ДОУ, ДОП Руководитель МОЦ (контроль)
10	Размещение в Региональном навигаторе всех дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей и взрослых	до 10.10.2023	Руководители ОО, ДОУ, ДОП Руководитель МОЦ (контроль)
11	Организация зачисления обучающихся на программы дополнительного образования через Региональный навигатор	до 10.10.2023	Руководители ОО, ДОУ, ДОП Руководитель МОЦ (контроль)