

**Муниципальная дорожная карта «Организация охвата детей в системе
«Навигатор дополнительного образования»
МО «Хасавюртовский район»
на 2024 год**

Раздел I . Введение

**1.1. Обоснование принимаемых мер по результатам анализа
регионального мониторинга эффективности деятельности
руководителей образовательных организаций**

По результатам анализа муниципального мониторинга по охвату обучающихся дополнительным образованием с учетом их потребностей «О проведении мониторинга по охвату обучающихся дополнительным образованием, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, на основе учета их потребностей») и адресных рекомендаций руководителям образовательных организаций по итогам мониторинга общеобразовательные организации МО «Хасавюртовский район» были разделены на зоны по результатам охвата детей дополнительным образованием на основе учета их потребностей.

В числе *положительных факторов* деятельности образовательных организаций в данном направлении следует отнести:

- высокий уровень охвата обучающихся дополнительным образованием;
- высокий уровень охвата обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей;
- высокий уровень охвата обучающихся с ограниченными возможностями здоровья дополнительным образованием.

Определены следующие *проблемы*, выявленные в ходе мониторинга:

- ограниченный выбор программ дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных в сельских поселениях;
- система организации дополнительного образования находится в стадии формирования;
- недостаточное использование ресурсов сетевого взаимодействия;

- отсутствие лицензии на деятельность в рамках дополнительного образования у трех детских садов

Полученная информация по итогам мониторинга будет использована для принятия мер и управленческих решений **по направлению «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»:**

1. «Развитие способностей обучающихся в соответствии с их потребностями»,

При разработке муниципального плана «дорожной» карты учтена специфика муниципалитета.

1.2. Специфика муниципалитета при реализации мер/мероприятий/Образовательная сеть/

Особенностью муниципальной системы образования является наличие общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.

В муниципальной системе образования 55 общеобразовательных организаций, 1 дом детского творчества, 13 дошкольных образовательных учреждений.

1.3. Краткая характеристика системы дополнительного образования района

Система дополнительного образования детей муниципального района усиливает вариативную составляющую общего образования по работе со способными и талантливыми детьми и молодежью. В районе функционируют организация дополнительного образования детей: МБУ ДО «Дом детского творчества», являющиеся ресурсными центрами, координирующими развитие соответствующих направлений деятельности.

В районе функционирует муниципальный опорный центр (далее – МОЦ), который осуществляет координацию деятельности дополнительного образования – МБУ ДО «Дом детского творчества»

Функционирование на базе школ района центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», мобильного технопарка «Кванториум» существенно расширило спектр направлений технического творчества; реализуются программы технической и естественнонаучной направленностей для детей с особыми образовательными потребностями (одаренных детей) с использованием современной инфраструктуры и высокотехнологичного оборудования, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Раздел II.

1. План действий «дорожная» карта по организации охвата детей в системе «Навигатор дополнительного образования» на основе учета их потребностей на 2024 г.

№ п/п	Содержание действия	Ответственный исполнитель	Сроки	Ожидаемые результаты
1. Действия, направленные на увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием				
1	Дополнение страницы «Дополнительное образование» на официальном сайте	МКУ «Управление образования»	до 01.02.2024 г	Информационная страница на сайте
2	Публикации в социальных сетях с целью разъяснения о работе системы дополнительного образования	МКУ «Управление образования»	с 01.02.2024 г, далее ежемесячно	Информация о дополнительном образовании в социальных сетях
3	Организационные мероприятия, в том числе информационно-разъяснительная кампания в целях повышения охвата дополнительным образованием	Образовательные организации	с 01.02.2024 г, далее ежемесячно	Повышение охвата дополнительным образованием
4	Семинары /совещания для руководителей образовательных организаций по вопросам организации дополнительного образования в школе	МКУ «Управление образования»	до 01.09.2024 года	Повышение уровня профессиональных компетенций руководителей в области дополнительного образования
5	Организация консультаций по разработке и апробации программ дополнительного образования, в том числе разноуровневых, дистанционных и сетевых	МКУ «Управление образования», МОЦ	по графику	Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов

6	Консультации для специалистов образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	МКУ «Управление образования», МОЦ	по графику	Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов
7	Разработка программ дополнительного образования, получение экспертного заключения	Образовательные Организации, МОЦ	До 1 марта 2024 До 1 мая 2024	Разработаны программы дополнительного образования Получены экспертные заключения
8	Размещение дополнительных общеразвивающих программ в АИС «Навигатор»	Образовательные организации МОЦ	До 1 февраля 2024 До 1 мая 2024	Программы размещены в АИС «Навигатор»
9	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с другими образовательными организациями для реализации программ дополнительного образования	Образовательные организации	до 1 сентября 2023 года до 1 сентября 2024 года	Договоры о сетевом взаимодействии
10	Подготовка к открытию центров естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»	МКУ «Управление образования»	До 01 сентября 2024 года	Открыты и функционируют Центры «Точка роста»
11	Подготовка к открытию Новых мест дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».	МКУ «Управление образования», образовательные организации	До 01 сентября 2024 года	Созданы новые места дополнительного образования

2. Действия, направленные на увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, реализуемым учреждениями дополнительного образования

1	Подготовка к открытию Новых мест дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».	МКУ «Управление образования»	До 01 сентября 2024 года	Созданы новые места дополнительного образования
2	Заключение договоров о сетевом взаимодействии со школами для реализации программ дополнительного образования	МКУ «Управление образования»	До 01 сентября 2024 года	Создан сетевой учебный план дополнительного образования
3	Проведение агитационной кампании в поддержку программ дополнительного образования	МОЦ	Январь 2024 года	Увеличение охвата детей программами дополнительного образования, реализуемыми учреждениями дополнительного образования

3. Действия, направленные на увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных дополнительным образованием

1	Разработка программ дополнительного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья	Школа - интернат	До сентября 2024 года	Увеличение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья программами дополнительного образования
2	Разработка дистанционных дополнительных образовательных программ, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья	Образовательные организации	До сентября 2023 года	Увеличение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья программами дополнительного образования
3	Размещение информации о программах дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья на информационных	Образовательные организации	Январь 2024 года	Информация о дополнительных общеразвивающих программах, в том числе для детей с ограниченными возможностями

	стендах образовательных организаций, сайтах			здоровья размещена
4. Действия, направленные на увеличение доли детей с выявленными потребностями в дополнительном образовании				
1	Анкетирование обучающихся образовательных организаций, направленное на выявление потребностей в программах дополнительного образования	Управление образования	апрель 2024 года	Выявлены потребности в программах дополнительного образования
2	Проведение анализа полученных результатов анкетирования	Образовательные организации	Апрель 2023 года	Выявлены потребности в программах дополнительного образования
3	Разработка учебного плана дополнительного образования образовательной организации с учетом выявленных потребностей	Образовательные организации	май 2024 года	Разработаны учебные планы дополнительного образования в каждой образовательной организации
4	Разработка программ дополнительного образования в соответствии с выявленными потребностями	Образовательные организации	Май 2024 года	Разработаны новые программы дополнительного образования
5. Действия, направленные на увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования естественно - научной и технологической направленностей				
1	Подготовка к открытию центров естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»	МКУ «Управление образования»	До 01 сентября 2024 года	Открытые и новые функционируют Центры «Точка роста»
2	Подготовка к открытию Новых мест дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»	МКУ «Управление образования»	До 01 сентября 2024 года	Созданы новые места дополнительного образования

	национального проекта «Образование».			
3	Подготовка к открытию центров естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»	МКУ «Управление образования»	Апрель – сентябрь 2024 года	Открыты и функционируют Центры «Точка роста»
4	Подготовка к открытию Новых мест дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».	МКУ «Управление образования»	Апрель – сентябрь 2024 года	Созданы новые места дополнительного образования

6. Действия, направленные на определение удовлетворенности дополнительными образовательными программами

1	Анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об удовлетворенности многообразием программ дополнительного образования	Образовательные организации	Апрель 2024 года	Получены анкетирования
2	Проведение анализа полученных результатов анкетирования	Образовательные организации	Апрель 2024 года	Получены анкетирования
3	Разработка учебного плана дополнительного образования образовательной организации с учетом полученных результатов	Образовательные организации	май 2024 года	