

УТВЕРЖДАЮ

МКУ «Управление образования»

МО «Хасавюртовский район»

К.Кабардиев

«30» 09 2024 г.

«Дорожная карта»

по обеспечению объективности оценки образовательных результатов
в МО «Хасавюртовский район» на 2024-2025 учебный год

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Мероприятия, предусматривающие анализ причин необъективности результатов оценочных процедур в каждой ОО		
1.1.	Организация деятельности общеобразовательных учреждений по вопросу подготовки и проведения ВПР	Январь 2025 год	Магомедов У.Ш., муниципальный координатор проведения ВПР
1.2.	Проведение семинаров по анализу возможных причин необъективности результатов оценочных процедур	Февраль-март 2025 год	Магомедов У.Ш., муниципальный координатор проведения ВПР
1.3.	Семинары-практикумы по коллективному проектированию и коллективному проведению уроков и с их последующим самоанализом и анализом	Февраль-апрель 2025 год	Магомедов У.Ш., муниципальный координатор проведения ВПР; Руководители ОО
1.4.	Стажировки молодых педагогов школ района по теме «Современный урок в школе: особенности проектирования и секреты мастерства», оказание адресной методической помощи	В течение учебного года	Магомедов У.Ш., муниципальный координатор проведения ВПР; Руководители ОО
1.5.	Выездной районный смотр-конкурс уроков по отдельным предметам (посещение уроков, обсуждение)	В течение учебного года	Магомедов У.Ш., муниципальный координатор проведения ВПР
1.6.	Оказание консультативной методической помощи молодым педагогам по вопросам проведения и оценивания проверочных работ	В течение учебного года	Магомедов У.Ш., муниципальный координатор проведения ВПР; Руководители ОО

1.7.	Круглый стол в рамках совещаний руководителей образовательных учреждений «Проблемные зоны по результатам оценочных процедур и как избежать необъективности результатов»	Январь-март 2025 год	Магомедов У.Ш., муниципальный координатор проведения ВПР; Руководители ОО
1.8.	Гостевые методические дни в школах района (посещение уроков, обмен опытом работы)	Февраль-март 2025 год	Магомедов У.Ш., муниципальный координатор проведения ВПР
1.9.	Круглый стол в рамках совещания руководителей ОУ: об организации методической работы в школе по повышению качества урока, уровня профессиональной компетентности педагога	Март 2025 год	Магомедов У.Ш., муниципальный координатор проведения ВПР; Руководители ОО
1.10	Участие региональных семинар-совещаниях по вопросу подготовки и проведения ВПР		Магомедов У.Ш., муниципальный координатор проведения ВПР
2.	Проведение информационно-разъяснительной работы, формирование позитивного отношения к объективной оценке		
2.1.	Размещение на официальных сайтах ОО, сайте управления образования и в СМИ информации об организации и проведении оценочных процедур	В течение учебного года	Магомедов У.Ш., муниципальный координатор проведения ВПР; Руководители ОО
2.2.	Проведение совещаний с руководителями ОО и их заместителями по вопросам организации оценочных процедур в школе, работе с общественными наблюдателями, организации работы с учителями, учащимися и родителями	В течение учебного года	Магомедов У.Ш., муниципальный координатор проведения ВПР; Руководители ОО
2.3.	Организация горячей линии в период подготовки, организации и проведения ВПР и вопросам обеспечения объективности его проведения	В течение учебного года	Магомедов У.Ш., муниципальный координатор проведения ВПР
3.	Контроль за организацией и проведением процедур оценки качества образования на муниципальном уровне		
3.1.	Участие представителей родительской общественности,	Март-май 2025 год	Магомедов У.Ш., муниципальный

	специалистов управления образования в качестве независимых наблюдателей в ходе проведения ВПР		координатор проведения ВПР; Руководители ОО
3.2.	Контроль за организацией процедуры независимой оценки качества образования	В течение учебного года	Магомедов У.Ш., муниципальный координатор проведения ВПР
3.3.	Персональный контроль за деятельностью педагогов, обучающиеся которых показали необъективный уровень качества выполнения диагностических работ	В течение учебного года	Магомедов У.Ш., муниципальный координатор проведения ВПР; Руководители ОО
3.4.	Привлечение специалистов из других ОУ для организации и проверки ВПР	Март-май 2025 год	Магомедов У.Ш., муниципальный координатор проведения ВПР
3.5.	Организация работы муниципальной комиссии по проверке ВПР в школах с выявленными необъективными результатами	Март-май 2025 год	Магомедов У.Ш., муниципальный координатор проведения ВПР; Руководители ОО
4.	Проведение профилактической работы по предупреждению необъективности образовательных результатов		
4.1.	Трансляция эффективного педагогического опыта ОО с объективными результатами в рамках методических мероприятий	В течение учебного года	Магомедов У.Ш., муниципальный координатор проведения ВПР; Руководители ОО
4.2.	Рассмотрение вопросов обеспечения объективности оценки образовательных результатов на совещаниях с руководителями и заместителями ОО	В течение учебного года	Магомедов У.Ш., муниципальный координатор проведения ВПР; Руководители ОО
4.3.	Составление перспективных планов повышения квалификации педагогов, имеющих необъективные результаты по итогам проведения оценочных процедур	В течение учебного года	Магомедов У.Ш., муниципальный координатор проведения ВПР; Руководители ОО