



**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»**

368006, г. Хасавюрт, ул. Мусаева, 33

тел/факс: (87231)5-19-22 E-mail: has-ruo@mail.ru

«31». 03. 2021 г.

№ 76/6

ПРИКАЗ

Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта оказания адресной методической помощи в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами «500+» в 2021 году

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 января 2021 года № 02-21/9, на основании приказов Министерства образования и науки РД № 05-02-140/21 и № 05-02-141/21 от 30.03.2021 г., в целях реализации на территории Республики Дагестан мероприятий, предусмотренных федеральным проектом адресной методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся «500+» в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта оказания адресной методической помощи в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами «500+» в 2021 году.

2. Назначить муниципальным координатором проекта «500+» методиста МБУО «Информационно-методический центр» МО «Хасавюртовский район» Аджиеву Атев Вахыйтаевну.

3. Муниципальному координатору проекта «500+» (Аджиевой А. В.) во взаимодействии с ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования», ГБУ РД «Центр оценка качества образования» обеспечить организационное-методическое, информационное сопровождение мероприятий Плана и координацию работ по его реализации.

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций – участниц проекта «500+» обеспечить, в части касающейся:

4.1. Организацию и проведение мероприятий Плана.

4.2. Взаимодействие с информационно – методическим центром МКУ «Управления образования» МО «Хасавюртовский район».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника УО Магомедова У. Ш.

Начальник



К. Кабардиев

Утверждаю:

Начальник МКУ

«Управление образования»
МО «Хасавюртовский район»

К. Кабардиев

Приказ № 76/б от 31.03.2021 года

Муниципальный план мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта оказания адресной методической помощи в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами «500+» в 2021 году.

№ п/п	Описание действий	Сроки реализации	Исполнитель	Муниципальный показатель реализации
1	Формирование списка школ с низкими образовательными результатами обучающихся, отобранных для участия в проекте «500+»	март-апрель	Управление образования	Утвержден список школ - участниц проекта «500+»
2	Назначение муниципального координатора проекта	март-апрель	Управление образования	Утвержден муниципальный координатор проекта
3	Определение кандидатур кураторов ШНОР на основе анкетирования, проводимого ФИС ОКО	март-апрель	Управление образования	Утвержден список кураторов ШНОР
4	Анкетирование участников образовательного процесса из школ - участниц проекта «500+» с целью формирования рискового профиля (РПШ)	март-апрель	ФИС ОКО Муниципальный координатор	Сформирован рисковый профиль школ - участниц проекта «500+»
5	Обеспечение участия в проведении установочных семинаров для муниципальных координаторов, школ - участниц проекта «500+», кураторов ШНОР	март-апрель	Муниципальный координатор, руководители ШНОР и кураторы ШНОР	100% участие в семинаре
6	Разработка муниципальной «дорожной карты» по реализации проекта «500+» на основе региональной	март-апрель	Муниципальный координатор	Муниципальная «дорожная карта» по реализации проекта «500+»
7	Организация участия руководителей и кураторов ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО	март-апрель	Муниципальный координатор	100% участие в вебинарах
8	Первичное посещение школ - участниц проекта «500+»	март-апрель	Кураторы ШНОР	Справки, составленные кураторами ШНОР
9	Работа с рисковым профилем ШНОР в информационной	март-апрель	Муниципальный координатор,	Подготовлены и размещены

	системе Мониторинга электронных дорожных карт		кураторы ШНОР	документы в ИС МЭДК
10	Обеспечение участия в проведении диагностики управленческих компетенций руководителей ШНОР	апрель	Муниципальный координатор	100% участие в проведении диагностики
11	Участие в проведении командных курсов повышения квалификации по вопросам повышения качества управления для директоров, заместителей директоров и педагогических работников ШНОР	апрель-май	ГБУ ДПО РД «ДИРО»	Система профессионального взаимодействия в педагогическом коллективе
12	Создание муниципального консультационного центра из числа опытных педагогов	апрель-май	Муниципальный координатор	Муниципальный консультационный центр
13	Участие в реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации педагогических коллективов школ-участниц проекта «500+»	апрель-сентябрь	ГБУ ДПО РД «ДИРО»	Создание условий для повышения эффективности учебного процесса
14	Проведение на базе школ-участниц проекта «500+» различных краткосрочных мероприятий (семинаров, вебинаров), направленных на повышение качества преподавания (для педагогических коллективов и отдельных педагогов)	апрель-сентябрь	Управление образования	Повышение качества образовательного процесса в школах-участницах проекта «500+»
15	Мониторинг позитивных изменений в школах-участницах проекта «500+» (первый этап)	май	Муниципальный координатор, кураторы ШНОР	Размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК
16	Первый этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»	июнь	Управление образования	Справка по итогам
17	Проведение мониторинга решения проблем с обеспеченностью ресурсами и кадрами школ-участниц проекта «500+»	август	Муниципальный координатор	Оценка качества результативности предпринимаемых мер на основании экспертной оценки
18	Второй этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты»	сентябрь	Управление образования	Справка по итогам
19	Мониторинг позитивных изменений в школах-участницах проекта «500+» (второй этап)	ноябрь	Муниципальный координатор, кураторы ШНОР	Размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК
20	Подведение итогов проекта «500+»	декабрь	Управление образования	Отчет, план на 2022 г